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Résumé
Le présent portefeuille actualisé des projets du PEAC, composé de 42 projets dont 26 PIP et 16 PPET, a été
adopté par décision N° 211/CD/PEAC /2019 par la réunion du Comité de Direction du PEAC tenue le 12
décembre 2019 à Brazzaville, République du Congo.

Certains projets ont eu des avancé dans leur mise en œuvre. Il s’agit des projets ci-après :

 Le projet d’interconnexion des réseaux électriques de la RD Congo et de
l’Angola ;

 Le projet d’alimentation de Beloko en RCA à partir de Garouai Boulai au
Cameroun ;

 Le projet d’interconnexion Gabon-Guinée Equatoriale par signature du protocole
d’accord entre les deux pays ;

 Lancement du processus de recrutement des consultants pour la réalisation du
projet d’interconnexion des réseaux électriques Inga-Boma-Muanda-Cabinda.

Par ailleurs, le projet d’électrification de Mbandaka en République Démocratique du Congo à partir du réseau
HTB de la République du Congo a été retiré du portefeuille des projets du PEAC et remplacé par le projet
d’aménagement hydroélectrique de la centrale de l’Ubangui (207 MW) et lignes associées.

Le projet Soyo (Angola)-Inga (RD Congo) est désormais pris en charge par le SAPP ; toutefois le PEAC sera tenu
informé de son état d’avancement.

En vue de l’accélération du processus de réalisation physique des projets transfrontaliers entre la République
Gabonaise et la République de Guinée Equatoriale suite à la signature du protocole d’accord et de la validation
des Termes de Références y relatif, une feuille de route a été élaboré pour la suite du processus d’électrification
d'Oyem, de Bitam et de Medouneu au Gabon à partir de Mongomo, Ebibeyin et Akurenam en Guinée
Equatoriale.

Il en est de même du processus d’électrification de Beloko (RCA) à partir de Garoua Boulaï (Cameroun) dont les
études sont entièrement terminées.

L’appui de toutes les parties prenantes et particulièrement de la communauté financière internationale est donc
requis pour financer par des fonds publics ou privés la réalisation des études et des travaux de construction des
infrastructures inhérents aux Projets Intégrateurs Prioritaires (PIP) et aux projets du Programme d’Electrification
Transfrontalière (PPET), inscrits au présent portefeuille des projets du PEAC, afin d’améliorer les conditions de
vie des populations et permettre la consolidation de l’intégration régionale en Afrique Centrale.

La synthèse de l’état d’avancement des projets au portefeuille du PEAC est déclinée dans le tableau ci-après :
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Tableau : Synthèse de l’état d’avancement des projets au portefeuille du PEAC

MATRICE DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS AU PORTEFEUILLE DU PEAC
PROJETS INTEGRATEURS PRIORITAIRES (PIP)

N° Intitulé des projets Objectif Pays
concernés

Etat d’avancement

1
Développement du site
hydroélectrique d’Inga
et des interconnexions associées

Projet  visant la valorisation  de
l’immense
potentiel d’Inga et des autres
sites potentiels en vue
d’assurer l’alimentation
des membres et des autres
régions de l’Afrique
en une énergie fiable,  propre
et bon marché

Tous les pays
membres du
PEAC

Les études de faisabilité sont
terminées et le rapport final a été
rendu en 2013. Cette étude
recommande le développement
de ce site en 7 phases
successives.
La 1ère phase en cours
actuellement concerne Inga3 avec
4800 MW (Basse chute).
Il est prévu que le projet soit
réalisé en PPP avec 70%  de
financement par les investisseurs
(publics et privés) et 30% par le
secteur public RD Congo.
Coût  estimés d’Inga 3 :

14,24 Mrds €.
NB: Un consortium Chinois et
espagnol serait en charge de la
construction d’Inga3 avec une
puissance installée qui sera de :
11 000 MW.

2 Interconnexion électrique entre
Inga (RDC) et Calabar (Nigeria)

Etablir l’interconnexion
électrique entre le PEAC
(CEEAC) et  le  WAPP
(CEDEAO) ;

Projet visant la réalisation du
marché de   l’électricité de la
CEEAC

RDC, R. Congo,
Gabon,
Guinée Eq.,
Cameroun,
Tchad, RCA,
Nigéria

Les 8 pays concernés ont signé
un protocole d’accord.
Au cours de la revue des projets
PIDA, il a été sélectionné comme
projet prioritaire à réaliser d’ici
2020.
En phase de recherche de
financement pour les études.
Coût estimatif : 3 500 000 €

3 Interconnexion électrique Inga -
Cabinda -Pointe Noire

Projet visant la sécurisation  de
la desserte des villes de la
boucle  Inga - Moanda-Boma -
Cabinda-Pointe Noire –
Brazzaville-Kinshasa-Inga
et la bretelle de la future
dorsale du Corridor Maquela
Do Zombo-Inga-Cabinda-
Pointe Noire-Gabon-Guinée
Equatoriale- Cameroun-Tchad

RDC, Angola,
R. Congo

Les études de faisabilité, d’APD
EIES, et du DAO sont  terminées
.
Coût du projet : 150 935 310 €
reparti comme suit :
- Angola 46 954 500 € ;
- RD Congo : 89 683 410 € ;
- Congo : 14 297 400 €
NB:
- Un Protocole d’accord de

partenariat a été signé entre
le PEAC et le consortium
chinois Hengtong Optic-
Electric Co-LTD et China
Energy.

- Le Departement d’Etat des
USA à travers son consultant
Deloitte s’intéresse à ce
projet.

4 Centrale hydroélectrique de Chollet Projet de production - Mise en place de la Direction
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et lignes associées vers le Congo et
le Cameroun

électrique ayant vocation à être
interconnecté avec les réseaux
THT du Sud du Cameroun et de
l’Ouest de la RCA (Dimoli) et du
Nord du Congo
.

R. Congo,
Cameroun

du Projet composé comme
suit : DG expert du
Cameroun ; DGA expert du
Congo.

- Elaboration des TDRs pour les
études ;

- Constitution d’une schort
liste de 4 entreprises dont
trois chinois et un norvégien.

- Remise des dossiers de
proposition aux consultants
sélectionnés

Coût estimatif études : 1 700 000
€

5 Interconnexion des réseaux
électriques Cameroun - Tchad

Projet  visant l’alimentation de
l’extrême nord du Cameroun et
du sud-ouest du Tchad.
Singulièrement, le projet
permettra d’alimenter la ville
de N’Djamena et toutes les
localités tant au Cameroun
qu’au Tchad le long de la ligne
225 kV.

Cameroun,
Tchad

Processus de la réalisation
physique enclenché ;
Coût du projet:
463 *10 6 € reparti comme suit :
- Cameroun : 381,5*10 6 €
- Tchad : 81,5*10 6 €
NB: Deux Protocoles d’accord de
prêt avec le Cameroun et un
protocole d’accord de don avec
le Tchad ont été signés pour la
réalisation physique de ce projet.
Le processus de réalisation
physique de ce projet continue
et actuellement le
financement de ce projet est
pratiquement bouclé par la
BAD, l’Union Européenne et la
BM.

6

Interconnexion des  réseaux
électriques du Cameroun, Gabon
et de la Guinée Equatoriale

Projet visant à augmenter la
capacité de production en
énergie dans
le système du réseau
interconnecté.
Assurer l’échange en énergie

entre le Cameroun,
et la Guinée Equatoriale au
travers l’interconnexion des
centrales hydroélectrique de
Djibloho (120 MW) en Guinée
Equatoriale, Grand Poubara
150 MW au Gabon et
Memve’Ele 210 MW au
Cameroun

Cameroun,
Gabon et
Guinée
Equatoriale

Le protocole d’accord entre  le
Gabon  et la Guinée Equatoriale a
été signé.
Les TDRs pour les études sont en
cours de validation
Coût estimatif des études :
0,900 *10 6€
La signature la permettra de
lancer des requêtes aux
partenaires techniques et
financiers pour la réalisation des
études.

7
Interconnexion des systèmes
électriques du Gabon et Congo
(INTGACO (346 km)

Alimenter et fiabiliser la
fourniture d’énergie électrique
au Sud-est du Gabon et le
centre Est  du Congo.

Gabon, Congo

Les études de cette
interconnexion sont en cours sous
financement UE à travers la
CEMAC.
Le PEAC est membre du Comité
de Pilotage dudit projet.
Etudes entièrement terminées

8
Etude sur l’interconnexion des
réseaux électriques des pays
membres de la CEEAC

Etude finalisée jusqu’aux DAO
depuis 2009 sous financement
BAD; certains tronçons
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Interconnecter les réseaux
électriques des pays de la
CEEAC en vue de création d’un
marché régional en Afrique
Centrale

Angola, RD
Congo, Congo,
Gabon,
Guinée
Equatoriale,
Cameroun et
Tchad.

nécessitent des nouvelles études
Rapports disponible au PEAC
Coûts par tronçon:
RDC-Angola : 176*10 6 € ;
Congo-Gabon : 518 *10 6 €;
Gabon-G.Equt :300*10 6 € ;
G.Eqaut-Cam : 132*10 6 €
Renft RDC-Congo : 275*10 6 €
Renft : Rzo nationaux : 485*10 6 €
NB: Quelques tronçons
nécessitent de nouvelles études
de faisabilité et  des aspects
environnementaux

9

Projet d’interconnexion Kolwézi-
Bendera (RDC) pour être en
complémentarité avec la ligne
Bendéra-Kalémie-Uvira-Kiliba-
Bujumbura

Alimenter le Burundi, le
Rwanda et l’Est de la RDC en
une énergie fiable, propre et
bon marché ;
- Assurer l’intégration
économique régionale.

Burundi-RDC-
Rwanda

Recherche financement pour
études ;
Coût : 2, 5*10 6 €

10

Renforcement du système
électrique Boali - Bangui
et interconnexion électrique
Bangui - Zongo - Libenge

Projet visant à augmenter la
capacité en énergie
dans le système interconnecté
permettant les  l’échanges
d’énergie entre Bangui(RCA)-
Zongo-Libenge (RDC)

RCA, RDC
Suivi par un Comité Ad hoc RCA,
RD Congo et PEAC ;
Mise en œuvre sous financement
BAD.

11
Aménagement hydroélectrique de
Dimoli 200 MW et lignes associées
(RCA)

Projet visant à augmenter la
capacité de production en
énergie dans le système
interconnecté du Cameroun, de
la RCA et du Congo, RDC.

RCA,
Cameroun, R.
Congo

Convention de financement signé
entre la RCA et la BDEAC ;
Signature d’un protocole d’accord
relatif aux études
d’interconnexion des réseaux
électriques des trois états
intégrant le barrage
hydroélectrique de Dimoli.

Mise en place du Comité de
Pilotage ;
Coût d’étude 1,13*10 6 €
NB: Recherche de financement
pour les études par le PEAC
auprès de la BAD.
A l’heure actuelle, la BDEAC est en
train de reprendre les choses
sollicitant que toute  la procédure
du choix du consultant pour les
études soient reprises. Une
correspondance a été adressée à
ENERCA avec copie au PEAC dans
ce sens.

12
Interconnexion de la centrale de
Soyo (Angola) à partir de la ligne
Inga-Cabinda-pointe Noire

Permettre l’injection de la
centrale de Soyo en Angola sur
l’interconnexion Inga-Cabinda-
Pointe Noire et partant sur la
dorsale sud-Nord.

Angola, RDC,
Congo

Mission de collecte des données
effectuée ;
Réunion technique avec les
experts des deux et du PEAC ainsi
que du Consultant Deloitte ;
Elaboration des TDR pour la mise
en œuvre ;
Département d’Etat des USA à
travers son consultant Deloitte
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est intéressé par ce projet qu’il
met en liaison avec le projet Inga-
Cabinda-Pointe Noire;

13

Aménagement hydroélectrique des
trois sites de la Lobaye capacité 80-
120 MW à raccorder sur la ligne
132 kV de Libengé-Zongo (RDC) -
Bangui (RCA)

Raccordement sur la ligne
interconnectée 132 KV de
Libengé-Zongo-Banqui ; RCA, RDC

Projet identifié en RCA.
Recherche financement pour
études et travaux
Coût estimatif d’étude: 1,6*10 6

€ ;

14
Alimentation de la ville d’Oyem au
Gabon à partir de Mongomo en
Guinée Equatoriale ;

Alimenter la localité d’Oyem au
Gabon à partir de Mongomo en
Guinée Equatoriale.

Gabon-G.
Equatoriale

Protocole d’accord signé
Recherche financement pour les
études.
NB : Accord de principe pour le
financement des études et la
réalisation physique par la BAD

15 Centrale thermique à Gaz GPL et
Photovoltaïque 2x15 +5 MW

Renforcement de la capacité de
production électrique de Sao
Tomé et Principe.

Sao Tomé et
Principe

Etude de faisabilité terminée en
avril 2014
Recherche financement pour
réalisation physique ;
NB : Projet serait financé dans le
cadre de l’assistance de la BM à
Sao Tomé et Principe

16 Centrale hydroélectrique de
(6+4+1,5) MW

Renforcement de la capacité de
production électrique de Sao
Tomé et Principe.

Sao Tomé et
Principe

Etude de faisabilité terminée en
avril 2014 ;
Recherche financement pour
réalisation physique ;
NB : Projet serait financé dans le
cadre de l’assistance de la BM à
Sao Tomé et Principe

17
Aménagement de la Centrale
hydroélectrique RUZIZI III et lignes
associées

Renforcer la fourniture
d’électricité dans les trois Etats,
afin de booster leur
développement économique et
sociale

Burundi – RDC
– Rwanda

Entente entre les parties
concernées par ce projet qui a
abouti à la signature d’un accord
commercial à Kinshasa en 2019 ;
Réalisation physique en cours ;
Coût estimatif : 478*10 6 €

18 Centrale hydroélectrique RUZIZI IV

Faciliter l’accès aux réseaux
électriques, contribuer à
l’amélioration du cadre de
développement économique et
social dans les trois Etats
concernés

Burundi – RDC
– Rwanda

Recherche financement pour
études ;
Coût estimatif : 5 000 000 €

19
Aménagement hydroélectrique de
Tsengue Ledidi et ligne associées au
Gabon

Augmentation de la capacité de
production du Gabon

Gabon Mission de collecte des données
pour l’élaboration de la fiche de
projet au Gabon;

20 Aménagement hydroélectrique de
Sounda (800 MW)

Augmentation de la capacité de
production du Congo

Congo

Rapport des études de faisabilité
présenté en novembre 2017 aux
membres du  Gouvernement du
Congo ;
Projet confié à un consultant
chinois.

21
Aménagement hydroélectrique de
Mourala (100 MW)

Augmentation de la capacité de
production du Congo

Congo Etude de faisabilité terminée
Recherche financement pour
exécution physique

22 Aménagement hydroélectrique de
Memvé Ele  (200 MW)

Augmentation de la capacité de
production du Cameroun

Cameroun

Travaux d’aménagement
terminés ;
Construction lignes d’évacuation
en cours : 1ère ligne d’évacuation
90 kV réalisée en 2017 pour une
capacité d’environ 70 MW
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Ebolova-Mbalmayo-Yaoundé ;
2ème ligne double terne 225kV
d’évacuation prévu pour fin 2018
mais non réalisée ;

23 Aménagement hydroélectrique de
Natchigal  (420 MW)

Augmentation de la capacité de
production du Cameroun Cameroun

Mise en  chantier en cours ;
Mise en service prévisionnel de
l’aménagement prévu en 2023 ;

24 Aménagement hydroélectrique de
Bini à Warak 75 MW

Augmentation de la capacité de
production du Cameroun Cameroun

Mise en  chantier en cours ;
Mise en service prévisionnel de
l’aménagement prévu en en fin
2022 ;

25

Interconnexion des réseaux
électriques de la RD Congo et du
Rwanda via le poste de kiliba-
Kaminyola-Goma(RDC)-
Gisenyl(Rwanda)

Interconnexion des réseaux
électriques de des deux pays

RD Congo et
Rwanda

Collecte d’information en vue de
la préparation des TDRs ;
Echange des correspondances
pour une mission de terrain

26
Amenagement hydroélectriques de
Booué (600 MW) et lignes
associées au Gabon

Augmentation de la capacité de
production

Gabon Collecte d’informations pour
préparer les TDRs



8

Situation géographique de quelques projets PIP

Interconnexion de la dorsale côtière Nord-Sud Cameroun-Tchad

Interconnexion de la dorsale côtière Nord-Sud  Angola-RDC-Congo-Gabon-Guinée Equatoriale-Cameroun
Poste Maquela do Zombo

Poste Cabinda Poste Inga 3

Poste Mongo Kamba 1

Poste de Ntoum

Poste des chutes de l’Impératrice

Poste de Bongolo

Poste de Bata

Poste de Yaoundé

Poste Memve élé
Poste Chollet

Poste Yokadouma

Poste Dimoli

LEGENDE

Interconnexion retenue dans le projet CEEAC

Réseau national à planifier (tracé indicatif) CEEAC

Poste de Lom Pangar

Poste de Nahtigal

Poste de
Ngaoundéré

Poste de
Yaoundé

Poste de Maroua

Poste de Lagdo
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IngaInga

Inga

Calabar

Inga

Calabar

Interconnexion Inga-Calabar Interconnexion Inga-Cabinda-Pointe Noire

Interconnexion des réseaux électriques de la RD Congo et du Rwanda via le poste de kiliba-Kaminyola-Goma(RDC)-
Gisenyl(Rwanda)
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Interconnexion des réseaux électriques de la RD Congo et d’Angola

Ligne Luanda-Soyo: Ligne 400 kV existant

Interconnexion Soyo-Inga: Projet ligne 400 kV

Interconnexion Inga-Cabinda-Pointe Noire: Ligne 400 kV études terminées
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Tableau n°2 : PROJETS DU PROGRAMME D’ELECTRIFICATION TRANSFRONTALIERE (PPET)

N° Intitulé des projets Situation actuel Pays concernés Observation

1 Electrification de Zongo (RDC) à partir de
Bangui (RCA)

Etudes APD et DAO
terminés
Recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

RDC, RCA
En attente de
leur réalisation
physique

2 Electrification de 7 villages (RCA) à partir
de Mobaye (RDC)

Etudes APD et DAO
terminés ;
Recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

RCA, RDC
Intention de la
BAD de sa
réalisation
physique

3
Electrification de Léré, Pala, Ribao,
Momboré, Mamboroua et Binder
(Tchad) à partir de Guider (Cameroun)

Etudes APD et DAO
terminés
Recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

Tchad,
Cameroun

En attente de
leur réalisation
physique

4 Electrification de Bongor (Tchad) à partir
de Yagoua (Cameroun)

Etudes APD et DAO
terminés
Recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

Tchad,
Cameroun

En attente de
leur réalisation
physique

5 Electrification de Mbinda et Mayoko
(Congo) à partir de Lékoko (Gabon)

Etudes APD et DAO
terminées
- Programmation de
réalisation par la
coopération Indo-
Congolaise

Gabon, Congo

En attente de
leur réalisation
physique

6 Electrification de Divénié (Congo) à
partir de Malinga (Gabon)

Etudes APD et DAO
terminées
- recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

Congo, Gabon

En attente de
leur réalisation
physique

7 Electrification de Bambama (Congo) à
partir de Boumango (Gabon)

Etudes APD et DDAO en
cours par le Consultant
CIMA int. sur financement
de la BAD ;

Congo, Gabon
En attente de
leur réalisation
physique

8
Renforcement de l’alimentation de
Noqui et électrification de 16 localités
(Angola) à partir de Matadi (RDC)

Etudes APD et DAO
terminées
- recherche de financement
pour réalisation des
ouvrages

RDC, Angola,
En attente de
leur réalisation
physique

9

Electrification de Maquela do Zombo
(Angola), Kimbe-tele, Luvaka, Kimpangu
et Ngidinga (RDC) à partir du poste HT
de Kwilu (RDC)

Etudes APD et DAO en cours
par CIMA inter. sur
financement BAD.

Angola, RDC
En attente de
leur réalisation
physique

10 Electrification de Lékéti et Okoyo
(Congo) à partir de Léconi (Gabon)

Recherche de financement
Congo, Gabon

Protocole
d’accord

Interconnexion Cameroun-Tchad
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pour études existant

11
Electrification de Datcheka, Fianga et
Gounougaya (Tchad) à partir de
Doukoula (Cameroun)

Recherche de financement
pour études Tchad,

Cameroun

Protocole
d’accord
existant

12
Electrification des provinces du Sud
Cameroun, de Wele Ntem (Gabon) Kye
Ntem et Wele Nzas (Guinée Equatoriale)

Recherche de financement
pour études Gabon,

Cameroun,
Guinée Eq.

En attente de
signature du
Protocole
d’accord

13 Electrification de Kye Ossi (Cameroun) à
partir d’Ebebiyin (Guinée Equat.)

Recherche de financement
pour études

Cameroun,
Guinée Eq.

protocole
d’accord signé
entre le
Cameroun et
la RCA

14
Electrification de Bolobo (RDC) à partir
Makotipoko (Congo);

Recherche de financement
pour études

Congo, RDC
protocole
d’accord signé
entre le
Cameroun et
la RCA

15
Electrification de Kwamouth (RDC) à
partir de Ngabé(Congo)

Recherche de financement
pour études Congo, RDC

protocole
d’accord signé
entre le
Cameroun et
la RCA

16 Electrification de Beloko en RCA à partir
de Garoua Boulaï

Financement des études par
la BAD ;

protocole
d’accord signé
entre le
Cameroun et
la RCA
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Localisation géographique des projets PPET

Fait à Brazzaville le 12 décembre 2019

Le président du Comité de Direction du PEAC

Etude réalisée

Etude non réalisée

Angola

RD Congo

Centrafrique

Tchad

Gabon

Cameroun

Burundi

Guinée Eq.

São Tomé
& Principe

Congo

1
2

4

3
5

8
9

6

7

10

11

12

13

16

14

15

Rwanda


